

國立中正大學 102 學年度第 2 次校務發展委員會會議紀錄

時 間：102 年 12 月 10 日（星期二）下午 3 時

地 點：行政大樓 3C 會議室

主 席：吳校長志揚

記錄：吳美嫻

壹、主席報告：教育部「邁向頂尖大學計畫」第 2 階段最近開放於 102 年 12 月 24 日前受理申請，目前本校已召集相關單位撰寫計畫書。

貳、宣讀 102 學年度第 1 次校務發展委員會會議紀錄。

決 定：確定。

參、提案討論

提案討論一

提案單位：研究中心審議小組(原提案單位：人類研究倫理中心籌備單位)

案 由：國立中正大學人類研究倫理中心設置案，提請討論。

說 明：

- 一、為配合國家政策，保障人類研究中研究對象的權益，落實本校對人類研究倫理的重視，以及協助本校各項研究計畫之人類研究倫理審查。
- 二、本案業經 102 年 11 月 26 日本校研究中心審議小組第 34 次會議會議討論通過，詳如附件一（第 1 頁）。
- 三、本校人類研究倫理中心設置計畫書詳如附件二（第 2～6 頁）；本校人類研究倫理治理架構設置要點詳如附件三（第 7 頁）；102 年國科會補助專題研究計畫作業要點修正案詳如附件四（第 8～16 頁）；國科會推動專題研究計畫人類研究倫理審查制度第二期試辦方案詳如附件五（第 17～20 頁）；教育部人體研究倫理審查委員會查核作業要點詳如附件六（第 21～30 頁）；人體研究法詳如附件七（第 31～36 頁）。
- 四、檢附本校研究中心設置原則如附件八（第 37～38 頁）。

決 議：通過。

提案討論二

提案單位：學務處、總務處

案 由：興建第三期學生宿舍暨學人招待所規劃案，提請討論。

說 明：

- 一、依據本校 102 年 9 月 25 日學生宿舍興建專案小組會議決議辦理，如附件九(第 39 頁)，並於 102 年 11 月 26 日校務基金管理委員會會議提案討論通過如附件十(第 40～41)。

二、興建第三期學生宿舍暨學人招待所規劃構想書(詳如附件十一)，內容概述如下：

(一)基地位置：本校東南側寧靜湖上方(詳如構想書第 5-10 頁)。

(二)興建規模：

1. 學生宿舍部份(詳如構想書第 18-24 頁)：

(1)碩博士班宿舍 2 棟、800 個床位(均為 2 人房含衛浴設施)。

(2)學士班宿舍 2 棟、1,600 個床位(均為 4 人房含衛浴設施)。

(3)合計 4 棟宿舍、共 2400 個床位，為地下一樓、地上 7 至 8 層樓，所需基地面積為 20,000 平方公尺、地上總樓地板面積(含公共設施)為 33,370 平方公尺。

2. 學人招待所 1 棟(詳如構想書第 25-28 頁)，空間規劃如下：

(1) 3 房 2 廳：32 坪，計 5 間。

(2) 2 房 2 廳：28 坪，計 10 間。

(3) 1 房 1 廳：16 坪，計 20 間。

(4) 1 房 1 廳：12 坪，計 25 間。

(5) 合計 60 間住宿單元，60 個汽車停車位(每單元配屬 1 個專屬汽車停車位)，為地下一樓、地上 5 至 7 層樓，所需基地面積為 29,000 平方公尺、總樓地板面積(含公共設施)為 4,970 平方公尺

(三)經費概估(詳如構想書第 41-45 頁)：

1. 學生宿舍部份：預計直接工程經費為 740,150,431 元(未含傢俱、冷氣機等設備 101,700,000 元)。

2. 學人招待所部份：預計直接工程經費為 110,246,886 元。

3. 間接工程費為 49,602,683 元。

4. 本案整體經費合計新台幣 900,000,000 元。

5. 若併計學生宿舍傢俱、冷氣機等設備，總經費為 1,001,700,000 元。

(四)期程規劃(詳如構想書第 46 頁)：

1. 本案構想書俟陳報教育部核定後，隨即辦理建築師徵選。

2. 設計規劃階段：21 個月。

3. 招標施工階段：26 個月。

4. 驗收階段：4 個月。

5. 全案辦理期程預估為 4 年半，預劃於 107 年完成。

決議：通過，併請提供更完整詳盡的財務規劃送校務會議討論。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 4 時 50 分。